



# Raipur Smart City Limited

Page no.

Office Assistant	-----
Officer Incharge	-----
	-----

Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में।

Date	Details	Remarks
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब के कार्य हेतु पूर्व में प्राप्त अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न कर तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, रायपुर को भेजे जाने वाले पत्र की प्रतियां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।</p> <p>डिप्टी/मैनेजर अपरोव्हातुमा T.S. हु पछुत।</p> <p>असिस्टेंट मैनेजर K. Singh 26/05/2020</p> <p>26-05-2020 DM</p> <p>AGM GM (Tech)</p> <p>29-05-20</p>	



# Raipur Smart City Limited

Office Assistant -----  
 Officer Incharge -----  
 -----

Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में। (29)

Date	Details	Remarks
	<p>अपरोक्त विषयानुसार लेख है कि "Green Corridor Youth Hub &amp; vending zone" के कार्य हेतु Vending zone में आंशिक रूप से Science College में कार्य है। जिस हेतु पत्र लिखा जाना है।</p> <p>इस में उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार किया जावे है। के दौरान Government Hoganguda Post Education College of Science के प्राचार्य के साथ भवितव्य पर्याप्त है जो भी तय स्थल निरीक्षण के दौरान सहमति प्रदान की गई थी। जिसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है।</p> <p>वर्तमान में उक्त कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसकी जानकारी प्राचार्य, Government Science College में प्रदान की जा रही है। अतः उक्त कार्य हेतु लिखा जावे वाला पत्र आपकी संस्था अकाउंट नंबर एवं एकाधिकार प्रस्ताव</p> <p><del>Dy Manager</del> उपरोक्तानुसार प्रेषित किया जाने वाला पत्र की प्रतियां भवनी कनार्ष, मन्मथ प्रसाद एवं रमेश प्रसाद प्रस्तुत।</p>	

~~Manager (Civil)~~

AGM.  
M. (Tech)

20.05.20

30-05-2020 DM (Civil)



# Raipur Smart City Limited

Office Assistant \_\_\_\_\_  
 Officer Incharge \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में

Date	Details	Remarks
30	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत "Green Corridor youth hub &amp; vending zone" के कार्य हेतु मुख्य अधिकारी, नगर पालिका निगत रायपुर का तकनीकी स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिस हेतु Manager (Civil) तथा Deputy manager (Civil) के समक्ष पत्र अनुसार मुख्य अधिकारी द्वारा यह आदेश दिया गया था कि अनिश्चित महाप्रबंधक द्वारा NCM SOR items का Rate approval कर फुल प्रस्तुत किया जावे तथा vending zone हेतु Science College से जो आंशिक भूमि vending zone हेतु अंशतः मालूम की जा रही है उस हेतु पत्र लिखा जावे।</p> <p>फुल में Science College के प्राचार्य के साथ स्थल विवेचना के दौरान कुछ प्रेरितक सहमति दी गई थी। जिस आधार पर उन्हें पत्र प्रेषित किया गया है।</p> <p>इसके अनुरिक NCM SOR की रशि रक 8,22,90,980/- का Rate Approval अनिश्चित महाप्रबंधक द्वारा दिया गया है अतः तकनीकी स्वीकृति हेतु फुल प्रस्तुत।</p>	

Dy. manager  
manager

K. S. ...  
01-06-2020 (Dm Civil)

240  
c.6

## Raipur Smart City Limited





Office Assistant -----

Officer In charge-----

Department - Smart City

Subject - रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में।

31

Date	Details	Remarks												
	<p align="center"><b>निविदा समिति</b></p> <p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब तथा वेंडिंग जोन का कार्य किया जाना है। ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब के अंतर्गत फेस-1 विजयंता टैंक, अनुपम गार्डन से वंदना ऑटो तक ग्रीन कॉरिडोर डेवलेप कर off street parking, Busbay, Tree plantation, Storm sewer, water supply and irrigation system, electrical infrastructure work आदि का कार्य तथा जी.ई. रोड पर वेंडिंग जोन का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा क्रमांक 218/RSCL/2020 रायपुर दिनांक 20.01.2020 तथा सिस्टम टेंडर नं. 59978 जारी की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 13.02.2020 निर्धारित की गई थी। उक्त निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रिका में दिनांक 24.01.2020 को प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक कुल 02 निविदाएं प्राप्त हुई, प्राप्त निविदाकारों के फिजिकल दस्तावेजों के परिक्षण कर प्राप्त स्वीकृति उपरांत वित्तीय आफर खोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-</p> <p align="center"><b>प्राक्कलन राशि -17,71,92,976/-</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रं.</th> <th>निविदाकार का नाम</th> <th>प्राप्त दर</th> <th>प्राप्त राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर</td> <td>5.55 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि</td> <td>16,73,58,765.80 /-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर</td> <td>5.50 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि</td> <td>16,74,47,362.30 /-</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त 02 निविदाकारों में से मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा दिया गया दर न्यूनतम है। उपरोक्त दर पर कार्य कराये जाने पर कुल व्यय राशि रु. 16,73,58,765.80/- मात्र का व्यय होगा, जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा की जाती है।</p>	क्रं.	निविदाकार का नाम	प्राप्त दर	प्राप्त राशि	1	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	5.55 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि	16,73,58,765.80 /-	2	मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर	5.50 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि	16,74,47,362.30 /-	
क्रं.	निविदाकार का नाम	प्राप्त दर	प्राप्त राशि											
1	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	5.55 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि	16,73,58,765.80 /-											
2	मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर	5.50 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि	16,74,47,362.30 /-											
	<p align="center">   <b>मैनेजर (सिविल)</b>            रायपुर स्मार्ट सिटी,            लिमिटेड         </p>	<p align="center">   <b>मुख्य वित्त अधिकारी</b>            रायपुर स्मार्ट सिटी,            लिमिटेड         </p>	<p align="center">   <b>अतिरिक्त महाप्रबंधक</b>            रायपुर स्मार्ट सिटी,            लिमिटेड         </p>	<p align="center">   <b>महाप्रबंधक (ईएंडटी)</b>            रायपुर स्मार्ट सिटी,            लिमिटेड         </p>										
				<p align="center"> <b>प्रबंध संचालक</b>            रायपुर स्मार्ट सिटी, लिमिटेड         </p>										


com  
1043  
12/06/20

विभाग - स्मार्ट सिटी / 2020

विषय - रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत जीव कारिडर युग्म हब के संबंध में।

दिनांक	टीप, आदेश, संक्षिप्त विवरण	कौफियत
	<p><del>अज्ञेय</del> अज्ञेय विषयांगत लेख है कि पूर्व प्रुल में प्राप्त स्वीकृति अज्ञेय मेमर्स Raipur Construction Private Limited को कार्यदेश जारी किया जाना है। कार्यदेश तथा अनुबंध की प्रतियां अज्ञेय कार्यालय एवं एअरलाइन्स प्रस्तुत।</p> <p><del>D.M.</del> manager</p> <p><del>अज्ञेय</del></p> <p><del>अज्ञेय</del> 05.08.20</p> <p>अज्ञेय 05/08/20</p>	

24



# रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

ऑफिस असिस्टेंट :



विभाग - स्मार्ट सिटी / 2020

विषय - Green Corridor Youth hub & vending zone

दिनांक	टीप,आदेश,संक्षिप्त विवरण	कैफियत
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत ग्रीन कोरिडोर यूथहब एवं वेंडिंग जेज का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत Vending zone का भी कार्य किया जा रहा है। जिस हेतु Boundary wall G.C. Road स्थित Boundary wall को हटाया जाना होगा तथा Science College की आसपास भूमि Vending zone हेतु बंस्तमाल की जा रही है, इस हेतु क्रमशः कार्यपालन अभियंता, लोक कर्म विभाग तथा प्राचार्य, गवर्नमेंट न्यायिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आफ साइंस को प्रन निखा जाना है।</p> <p>पत्र का प्रत्येक आपसे समस्त अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।</p>	

D.M.  
Manager.  
ACM  
GM (Tech.)

Karik.  
19/08/2020  
19/08/2020

Department - Smart City

Subject - Green Corridor youth hub & vending zone

35

Date	Details	Remarks
	<p>शयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत Green Corridor youth hub &amp; vending zone का कार्य किये जाने हेतु प्रेसर्त Raipur Construction को कार्यादेश प्रदान किया गया है। उक्त संवेद्य में दिनांक 12/08/2020 को संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया तथा कार्य प्रांशुन किया जाने हेतु निर्देश दिया गया था किन्तु आज दिनांक तक Raipur Construction द्वारा कार्य प्रांशुन नही किया गया है।</p> <p>अतः कार्य प्रांशुन किये जाने हेतु प्रेसर्त Raipur Construction को दिये जाने वाला पत्र आचार्य समक्ष अनुमोदनार्थ एवं <del>हस्ताक्षर</del> हस्ताक्षर प्रस्तुत।</p> <p><u>D.M./</u> <u>manager</u></p> <p><u>DM</u></p> <p><u>Kumar</u> <u>22/08/2020</u></p> <p><u>Raipur</u> <u>22/08/2020</u></p>	
	<p>जोडन क्र 6486 अत - 24/08/2020</p> <p>M/S रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. को कार्य के माध्यम से जे.एम.</p>	

Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत Green Corridor youth hub के कार्य हेतु

Date	Details	Remarks
	<p>अनुसूचित विषयों में लेख है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत Green Corridor youth hub के कार्य हेतु Architect Buildcraft का कार्य देना प्रदान किया गया है। Architect द्वारा उक्त कार्य हेतु समस्त Drawing Design तैयार किया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु Architect Buildcraft तथा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण 27/10/2020 का किया गया स्थल निरीक्षण के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर ध्यान की गई जिसका निराकरण किया जाना है।</p> <p>① G.E. Road में समस्त Vendor तथा जो ठेके लागू करने हैं, उनका survey कराया जाना है। जिसके अनुसार vending zone का कार्य किया जाएगा।</p> <p>② GE Road में Vandana Auto से Central library तक transformer का substation स्थापित किया जाना है तथा underground cabling का कार्य किया जाना है। जिस हेतु CSPDCL को पत्र भेजा गया है।</p>	



98



# Raipur Smart City Limited

Office Assistant .....  
 Officer Incharge .....  
 .....  
 Raipur SMART CITY  
 -part-  
 -ul-

Department - Smart City

Subject- Green Corridor youth hub.

Date	Details	Remarks
	<p>3) G.E. Road में Vandana Auto से Central library तक Pipe line विस्तार कार्य की जानकारी हेतु अमृत मिशन को पत्र लिखा जाना है।</p> <p>4) पं दीन दयाल उपाध्याय आर्टी ड्रियम के सामने अमृत मिशन को Pipe line विस्तार कार्य की जानकारी हेतु पत्र लिखा जाना है।</p> <p>5) Vandana Auto से Central library तक Enchroachment की जानकारी Architect को प्रदान की जानी है।</p> <p>6) vending zone के कार्य हेतु science college प्रदान हेतु सहमति लिया जाना है।</p> <p>7) G.E. Road के master plan अंगित Road width की जानकारी हेतु <del>पत्र</del> tehsildar को पत्र प्रेषित किया जाना है।</p> <p>अन्य कार्य के अतिरिक्त Architect Build craft को पत्र प्रेषित किया जाना है। जिसमें विन्नायुपर जानकारी अधिग्रहण करवायी हेतु प्रस्ताव को जानी है।</p> <p>8) G.E. Road में Vandana Auto से Central library तक Drain invert level Architect द्वारा लिया जाना होगा।</p>	

Department - Smart City

Subject- Green Corridor youth hub.

39

Date	Details	Remarks
	<p>② G.E. Road में Vandana Auto से Central library के Commersial तथा Residential हेतु Entry Exit Point निर्धारित किया जाने होगा</p>	
	<p>③ G.E. Road में vandana Auto से Central library के Encroachment Area drawing के माध्यम से प्रस्ताव दिया जाना है।</p>	
	<p>④ Substation तथा Cable line हेतु Electrical Provision तथा Drawing प्रस्ताव दिया जाना है।</p>	
	<p>⑤ G.E. Road की Road width का master Plan तथा science College ground का map प्रदान कर App में map प्रस्ताव दिया जाना है।</p>	
	<p>अभ्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु पत्र का माध्यम आगे समस्त एम्प्लोयर्स प्रस्ताव।</p>	

DM  
manager

Kavita  
28/10/2020

[Signature]  
28/10/2020

[Signature]  
28/10/2020

DM  
ATM

Raipur  
SMART CITY

## Raipur Smart City Limited

Office Assistant -----

Officer Incharge -----

Department - Smart City

Subject-

Green Corridor, youth hub के कार्य हेतु

(41)


Date	Details	Remarks
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अनुचित Green Corridor, youth hub तथा vending zone का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु online प्रक्रिया पारी की गई थी। तथा न्यूनतम दर प्राप्त कर मेसर्स रायपुर construction को कार्य प्रदान किया गया। उक्त कार्य हेतु मेसर्स Raipur construction को Mail के माध्यम से दिनांक 21/10/2020 को 07:39 PM को सूचित किया गया।</p> <p>कार्य देना ड०. 625/ स्मार्ट सिटी 2020 दिनांक 05/10/2020 अनुबंध ड०. 218/ स्मार्ट सिटी 2020 दिनांक 05/10/2020 उक्त के परिपेक्ष में मेसर्स Raipur construction द्वारा दिनांक 26/10/2020 को पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुबंध में जो एश्वर किये गए हैं वह Raipur construction के Authorized Person का नहीं है। चूंकि उक्त अनुबंध पर Authorized signature के एश्वर नहीं किये गए हैं। अतः उक्त कार्य हेतु पुनः अनुबंध किया जाना है। प्रकल्प आपके समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत।</p>	

DM.  
manager

Kaithi  
28/10/2020

पुनः एर. Raipur construction द्वारा लाफ़े

12



# Raipur Smart City Limited

Office Assistant \_\_\_\_\_  
 Officer Incharge \_\_\_\_\_

Department - Smart City

Subject- Green Corridor youth hub.

Date	Details	Remarks
	<p>पर अनुसार पूर्ण में किये गए अनुबंध दिनांक 05/08/2020 तथा प्राप्त अन्य दस्तावेजों से मिलान किया गया, जिसमें यह पाया गया की पूर्ण में किये गए अनुबंध अनुसार किये गए इस्तामर Authorized signatory के रही पाए गए हैं। अतः दिनांक 05/08/2020 के किये गए अनुबंध को निरस्त कर वर्तमान में अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक आयु के समस्त इस्तामरार्थी प्रस्तुत।</p> <p><del>म.म. manager</del></p> <p>कमिश्नरी 28/10/2020</p> <p>उपरोक्त प्रतिके कम अनुसार एवं अनुबंध को निरस्त कर 4 पैमें की है. रायपुर कंसल्टिंग प्रा. लि. के लता अनुबंध एवं कामदिशा जारी किये जाते हैं। कादेशाली प्रस्तुत।</p> <p><del>कम(रक)</del></p> <p>AMDSA MDSA</p> <p>28.10.20</p>	



# Raipur Smart City Limited

Office Assistant -----  
 Officer Incharge -----  
 -----

Department - Smart City

Subject - Green Corridor youth hub

49

Date	Details	Remarks
	<p>पूर्व पृष्ठ में प्राप्त शीर्षक अनुसार मेसर्स Raipur Construction का भारी बिजनेस जांच वाला अनुबंध एवं कार्यदेयता की प्रतियां अनुमोदनार्थ इस दरतापत्रार्थ संस्तुत।</p> <p><u>D.M. manager</u> युनैट Green Corridor, youth hub के कार्य हेतु 06 माह समय निर्धारित है जो 21 फूटी शीर्षक पत्र जारी बिजनेस 02 माह में अधिक लक्षित हो गया, इस हेतु Date of Commencement of work 05/08/2020 (शीर्षक पत्र दिनांक) से प्रारंभ किया जाएगा कार्यदेयता तथा अनुबंध की प्रतियां दरतापत्रार्थ संस्तुत।</p>	
	<p><u>D.M. manager</u> अनुबंध एवं कार्यदेयता दरतापत्रार्थ प्रस्तुत।</p> <p><u>GM (Tech)</u> 'A' अनुमोदनार्थ।</p> <p><u>MDS</u></p> <p><u>GM (Tech)</u></p>	<p><u>Kaish</u> 29/10/2020</p> <p><u>Kaish</u> 29/10/2020</p> <p><u>Relaluy</u> 29/10/2020</p> <p>29.10.20</p>


A-

Department - Smart City


Subject - Green Corridor youth hub.

48

Date	Details	Remarks
	<p>अनुसंधान विभाग में लेख है कि - राजपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा Green Corridor youth hub का कार्य किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में दिनांक 12/11/2020 को संयुक्त बैठक में एनई के Drawing Design में परिवर्तन किया जाने के निर्देश दिए गए थे साथ ही Green Corridor में नंबर 1 Vandavan Auto से वाणिज्य परिशर तब तथा तालाब के सम्मिलित किया जाना है। उक्त के संदर्भ में तैयार वृक्ष क्षेत्र जाने हेतु Buildkraft (Architect) को पत्र भिजा जाना है। पत्र का प्रारंभ आरंभ अंत अनुसंधान एवं एनवायरनमेंट प्रकल्प।</p> <p>D.M. manager</p> <p>Kavik 31/12/2020</p> <p>Saam 31/12/2020</p>	
	<p>प्र. कुं.</p> <p>for</p> <p>Beel Kavik का पत्र।</p>	



# Raipur Smart City Limited




Department - Smart City

Subject - श्रीन अडिटर थ्य हब 1

Date	Details	Remarks
	<p>अपरोक्त विवरणित लेख है कि शायर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत "Development of Green Corridor, youth hub and vending zone" कार्य किया जाना है। अब कार्य हेतु पूर्व में Arch. Buildkraft व Drawing Design में परिवर्तन कर पुनः परिवर्तित Drawing Design तैयार किये जाने हेतु पत्र लिखा जा रहा था।</p> <p>ये कार्य पूर्ण अनुसार जिसके अंतर्गत अंग सविचारित द्वारा स्थल परिसर कर कार्य योजना में आरंभ परिवर्तन कर Arch. Buildkraft द्वारा Drawing Design पत्र क्र. BFA/181915/श्रीन/011 दिनांक 20/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें vending zone का <del>Demarcation</del> plan एवं cross-sectional Drawing, प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>D.A. manager</p> <p style="text-align: right;">Rajati 21/09/2021</p> <p style="text-align: center;">श्रीन अडिटर थ्य हब 1 के अंतर्गत कार्य को पूर्ण कर पत्र प्रेषित करें।</p> <p>Kishi (C.A.)</p> <p style="text-align: right;">21/09/21</p>	







# Raipur Smart City Limited

Office Assistant  
Officer In charge



Department - Smart City

Subject - श्रीम. कोरिडोर यूथ हब।

Date	Details
	<p>Development of youth hub Green Corridor &amp; वार्ड, हब, vending zone &amp; toilet block &amp; details, layout plan श्रीम. Raipur Construction &amp; जारी किया जावा है। यह &amp; श्रीम. अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर वार्ड, एरिआल शीट अक्टूबर।</p> <p><i>DA</i> Manager <i>Shri</i></p> <p><i>0</i></p> <p><i>5/10/21</i></p> <p><i>Rishi</i> 05/10/2021</p> <p><i>05/10/21</i></p>
	<p>फाइल नं. 9244</p> <p>दि. - 07-10-21</p> <p>श्री. रायपुर श्री. को. कारो</p>

SCM. to  
Zahir

ant-  
arge-



# रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

Page no.

कार्यालय सहायक : .....

सहा. अभियंता : .....

.....

14 - स्मार्ट सिटी

य - ~~रायपुर~~ youth hub vending zone

57

57

Date	Details	Remarks
	<p>अनुवर्त अनुमति लेख है कि -  रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत youth hub तथा vending zone का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में Toilet block तथा Retenue filling का कार्य किया जा रहा है। सिटी ML Raipur Construction द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्य की गति अत्रादिख दीमी है। इसके साथ ही Project Consultant Arch Buildkraft द्वारा AFC Drawing Toilet Block तथा अन्य का काम भी किया गया है। अतः ML Raipur Construction तथा Arch. Buildkraft को उक्त के संदर्भ में जारी जारी किये जाने हेतु <del>आवेदन</del> आवेदनार्थ एवं एकताक्षरक पत्रकृत</p> <p><i>ML Raipur</i>  <i>3/01/22</i></p> <p><i>Kishu</i>  <i>29/12/21</i></p> <p><i>3/01/22</i></p>	

# Raipur Smart City Limited



Document: - Smart City  
Project: -



<u>Details</u>	<u>Remarks</u>
<p>पूर्व पृष्ठानुसार दिनांक 25.3.22 को जारी स्वीकृति पत्र के आधार पर संस्था मेसर्स <del>नाथानी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स</del> द्वारा पी.बी.जी.-राशि रु. 97,320/- का एफ.डी.आर. / बी.जी. जमा किया गया है। संस्था मेसर्स <del>नाथानी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स</del> को दिये जाने वाले अनुबंध एवं कार्यादेश की प्रतियां अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।</p>	



# Raipur Smart City Limited



Department: - Smart City

Subject: - ग्रीन कॉरीडोर मुद्रा - इव

(54)

Date	Details
	<p>ग्रीन कॉरीडोर मुद्रा-इव निर्माण के अन्तर्गत  वेदना मोटे के अनुगत गाँव तक ग्रीन कॉरीडोर एवं मोटर  वेहिकल के सर्किल लाइटिंग के साथ जेडिंग प्रोपर्टी निर्माण कार्य  द्वारा राशि ₹ 193.93 लाख मात्र के निविदा प्रोक्लियेचर नं. 1/3.  रामपुर चं. प्र. लि. के गति. नं. 1673.59 लाख मात्र का कार्यान्वयन  प्रकार किया गया।</p> <p>स्वाभाविक, सेक्टर निष्कास्य एवं प्रहोपट्ट सिटीय  आर. सेक्टर कारोबरी, RKC के माध्यम से एवं जेडिंग तालाब में  प्रो जेडिंग प्रोपर्टी निर्माण का प्रारंभ के कारोबरी रहे हैं रामपुर इव  के अन्तर्गत मोटे के अन्तर्गत जेडिंग के कारण अन्तर्गत प्रोपर्टी होता है  जो निर्माण के अन्तर्गत निर्माण प्रोपर्टी के अन्तर्गत प्रोपर्टी  लेपट्ट पर पुनर्निर्माण प्रोपर्टी राशि ₹ 2474.57 लाख मात्र का  लेपट्ट किया गया है।</p> <p>अतः राशि ₹ 2474.57 लाख मात्र के पुनर्निर्माण प्रोपर्टी  के अन्तर्गत प्रोपर्टी प्रोपर्टी एवं कारोबरी प्रोपर्टी के अन्तर्गत निर्माण  -दर पर कार्य करने के अन्तर्गत द्वेष प्रोपर्टी।</p> <p>उपरोक्तानुसार ग्रीन कॉरीडोर मुद्रा-इव  का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पूर्व में इस  कार्य हेतु Rn 1711.93 लाख की निविदा प्रोपर्टी  की गई थी निविदा पश्चात रामपुर चं. प्र. लि.  को 5.55% कम दर पर Rn 1673.59 लाख</p>

समीक्षा

*[Signature]*

Department - Smart City

Subject- ग्रीन कारीडोर युथ हब बनाये जाने के संबंध में।

(55)

Date	Details	Remarks
	<p>की वित्तीय स्वीकृति दी गई तथा कार्यरत दिशा गया, स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों, विधायक के द्वारा इस कार्य-स्थल से जुड़े हुए स्थलों पर भी बिडिंग जीन/क्षेत्र निर्माण एवं की मांग की गई है। आदेशानुसार संबंधित प्रस्ताव सं 2474.57 का खण्ड बनाया गया है तथा सक्षम T.S. दिनांक 136/TS/एच दिनांक 30/03/22 प्राप्त किया गया है। अतः संबंधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आदेशात्र प्रस्तुत।</p>	
	<p>नस्ती का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। दिनांक 31.03.2022 को Empowered Committee से अनुशंसा (संलग्न) उपरांत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत।</p>	

AMC Sir

[Signature]

[Signature]

MD Sir

Gwenma  
31/03/22



# Raipur Smart City Limited

(57)

Page NO. ....

असि. मैनेजर :-	_____
डिप्टी मैनेजर :-	_____
मैनेजर :-	_____

Department - Smart City

Subject - Youth hub - Green corridor के पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु

Date	Details	Remarks
	<p>RSCC के 4th Empowered committee की बैठक के Agenda क्र. 03 में Green corridor - youth hub के लिए बजट नं. 24.754 की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।</p>	
	<p>RSCC के Delegation of Power के अनुसार, 20-50 करोड़ तक के योजना लागत के योजनाओं हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु Empowered committee अधिकृत है।</p> <p>इस परिपेक्ष्य में Green corridor - youth hub को पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति EC के 4th बैठक के निम्न क्र. 03 में प्रदान की गई है। (EC के minutes की सति संलग्न)</p> <p>यह कार्य SCP के प्लॉट A-52 - youth hub के अंतर्गत मय में उपलब्ध बजट नं. 24.75 करोड़ के बजट नं. 24.75 करोड़ की पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश हस्तक्षरित प्रस्तुत।</p>	

~~Asst. Manager~~  
~~Manager~~

~~AGM.~~  
~~MD~~

~~Dewan~~

~~Pyalwa~~

~~Asst. Manager~~

As per EC approval -

~~Signature~~

Manager,

(58)

Raipur  
SMART CITY

## Raipur Smart City Limited

Department - Smart City

Subject - ग्रीन कॉरीडोर युथ हब कार्य के संबंध में।

Date	Details	Remarks
	<p>विषयांतर्गत लेख है कि ग्रीन कॉरीडोर युथ हब कार्य के अंतर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय आडीटोरियम के समीप टॉयलेट ब्लॉक के स्लेब कॉस्टिंग का कार्य किया जाना है। उपरोक्त स्थल पर खुली एल.टी. लाईन स्थित है, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना है।</p> <p>अतः इस संबंध में सीएसपीडीसीएल को खुली तारों पर ऐन्चुरेशन किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाना है, जिसकी प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>डिप्टी मैनेजर / मैनेजर</p> <p>0</p> <p>असिस्टेंट मैनेजर 4/5/22</p> <p>4/5/22</p>	
	<p>पत्र जारी क्र- 11206/स्मार्ट सिटी/2022 दि 10.05.22</p>	



# Raipur Smart City Limited

Page No. ....

Office Assistant -----

Officer In charge -----

Department - Smart City

Subject - Youth hub - green corridor के संबंध में

60

Date	Details	Remark
	<p>अश्वेत विषयांतरित लेख है कि Youth hub Green corridor का कार्य कर्म द्वारा प्रस्तुत work schedule के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।</p> <p>उक्त संबंध में कर्म को फिर जर्न वाला नोटिस की प्रति दस्तावेज प्रस्तुत।</p> <p>साथ ही कबल पर LT/HT line को underground किये जाने हेतु CPDCL को भी पत्र भेजा जाना है, जिसकी प्रति दस्तावेज प्रस्तुत।</p>	

~~Manager~~  
Manager

Duan  
15/06/22

Ravi  
15/06/22

15/06/22