



Raipur Smart City Limited

Office Assistant -----
 Officer Incharge-----

Department - Smart City


Subject - एनआईटी के पास प्लेस मेकिंग :- यूथ-हब बनाये जाने के संबंध में।

(3)

Date	Details	Remarks
	<p>उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि रायपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत जी.ई.रोड में आयुर्वेदिक कॉलेज के पास से आमनाका चौक से साईंस कालेज, यूनिवर्सिटी एवं एनआईटी के पास प्लेस मेकिंग :- यूथ-हब जिसमें सायकल ट्रैक, वेंडिंग जोन, लैण्ड स्केपिंग, आदि बनाये जाने के मौखिक निर्देश प्रबंध निर्देशक महोदय के द्वारा लिये गये हैं।</p> <p>उक्त प्लेस मेकिंग :- यूथ-हब कार्य हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने एवं कार्य का सुपरविजन किये जाने हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग. शासन नया रायपुर में Emapnalled आर्किटेक्ट बिल्डक्राफ्ट, इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर, रायपुर की योजना लागत पर स्वीकृत दर 1.5 प्रतिशत की दर पर अनुबंध एवं कायदिश कर नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>अतएव कार्य हेतु आर्किटेक्ट बिल्डक्राफ्ट से अनुबंध कर कायदिश जारी करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।</p> <p><i>DM/manger</i></p> <p><i>PKS</i> 28/05/18</p> <p><i>Kyshi</i> 28/05/18</p> <p><i>SRM/gk</i></p> <p><i>Same</i></p> <p><i>ms</i></p> <p><i>on</i></p> <p><i>As</i></p> <p>(3)</p>	

Department - Smart City

Subject - एनआईटी के पास प्लेस मेकिंग :- यूथ-हब बनाये जाने के संबंध में।

Date	Details	Ret
	<p>- डॉ. प्रकाश कुमार खीरत अजुला m/s Buldkrast, Raipur को अनुबंध देने खीरत उरा अजुला मार्व 200 हस्ताक्षर प्रस्तुत है।</p> <p>AGM SV</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">(K) 28/05/18</p>	

मोर
Raipur
SMART CITY

Raipur Smart City Limited

Department - SMART CITY

Subject -

Office Assistant -----

Officer Incharge -----

8

Date	Details	Remarks
	<p>नवीन अड्डा अर्थात हेड ऑफिस क माह 31/05/18 का वित्तव्यय प्रस्ताव</p> <p>MANAGER ACM</p> <p>GP</p> <p>नामा 21/06/18</p> <p>AS1</p>	
	<p>अनुसंधान क्र 101/Smart-City/18 Raipur dated 04/06/2018 Signed.</p>	



Raipur Smart City Limited

Office Assistant _____
 Officer Incharge _____

Department - SMART CITY

Subject -

(4)

Date	Details	Re
	<p>कार्य लेख लिए गए अनुबंध के परिणाम में M/S Buildcraft Engineering & Architecture, Raipur से आवेदन है, कार्य के लिए, कार्य के लिए, कार्य के लिए अनुबंध के लिए स्वीकार किया गया है।</p> <p>Dep. Manager</p> <p>Manager/ACM</p> <p>08/06/18</p> <p>Asst. Manager</p> <p>ACM</p>	
	<p>क्रमांक 222/ASCL/18</p> <p>08-06-18</p> <p>नियमित - विलंब आवेदन के लिए</p>	



Raipur Smart City Limited

Office Assistant

Officer Incharge

Department - Raipur Smart City Limited

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत एन.आई.टी. के पास यूथ हब बनाये जाने बाबत।

Date	Details	Remarks
	<p>कृपया मेसर्स बिल्डक्राफ्ट द्वारा प्राप्त पत्रक क्र. BEA/181913/2018/002 का अवलोकन करना चाहेंगे। पत्र में उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर, यूथ हब हेतु रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से हुए उनके अनुबंध क्रमांक 10/स्मार्ट सिटी/18 दिनांक 04.06.2018 एवं कार्यादेश क्रमांक 222/स्मार्ट सिटी/18 दिनांक 08.06.2018 का जिक्र करते हुए अनुबंध की कंडिका अनुसार तीसरे चरण के भुगतान की मांग की है। उनके द्वारा प्राप्त प्राक्कलन राशि रुपये 4919.78 लाख अनुसार 1.5 प्रतिशत एवं तीसरे चरण अनुसार 1.5 प्रतिशत का 50 प्रतिशत भुगतान की मांग की है, जिस अनुसार राशि रुपये 42,65,507/- का देयक उनके द्वारा चाहा गया है।</p> <p>उपरोक्तानुसार लेख है कि एन.आई.टी. के पास यूथ हब बनाये जाने हेतु मेसर्स बिल्डक्राफ्ट को कार्यादेश दिनांक 08.06.2018 को प्रदान किया गया था। कार्य हेतु मेसर्स बिल्डक्राफ्ट द्वारा 4919.78 लाख का प्राक्कलन, ड्राईंग, सर्वे प्लान प्रस्तुत किया गया था। अनुबंध की A कंडिका 2.1 Payment Scheduel अनुसार मेसर्स बिल्डक्राफ्ट को स्टेज 3 तक का भुगतान गणना निम्नानुसार है :-</p>	<p>(S)</p>

क्र	विवरण	राशि रु.
1	प्राक्कलन राशि रु.	
2	प्राक्कलन राशि का 1.5 प्रतिशत	3,96,70/-
3	स्टेज 3 अंतर्गत राशि रु. 73,79,670/- का 50 प्रतिशत	
4	उपरोक्त राशि में 18 प्रतिशत	6,64,170/-
5	कुल भुगतान योग्य राशि रु.	43,54,005/-

पत्र अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

~~Manager~~
~~KAFI~~

[Signature]
9/4/18.

[Signature]
9/4/18

(A) उपरोक्त भुगतान की गणना की जाय है।
अतः रु 43,54,005/- का भुगतान

भुगतान की सीमा हेतु लाइव

GM Sir *[Signature]*

[Signature]
15/04/18



Raipur Smart City Limited

Office Assistant
Officer Incharge

Department - Raipur Smart City Limited

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत एन.आई.टी. के पास यूथ हब बनाये जाने बाबत।

6

Date	Details	Remarks
	<p><u>प्रस्तावक:</u> उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त फर्म M/s Buildkraft Engineering & Architecture, Raipur द्वारा पूर्व में 50% of total fees हेतु पत्र दिया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में, इस हेतु भुगतान के लिए नस्ती प्रस्तुत की गई थी। अवलोकन उपरांत यह प्रस्तुत <u>Drawing एवं Design</u> में आंशिक परिवर्तन कार्य को आवेक्षित किया गया था, जिसके कारण भुगतान आवेक्षित नहीं किया गया था।</p> <p>वर्तमान में consultant M/s Buildkraft Engineering & Architecture, Raipur द्वारा पत्र 6 दिया गया है, जो कि अवलोकन में प्रस्तुत है।</p> <p>प्राप्त पत्र के अनुसार अनुबंध के अंतर्गत के फर्म ने दोके जाए भुगतान की मांग की है। वर्तमान में फर्म द्वारा DE road के उत्तर दिशा में बंनना आरो से सेन्ट्रल लाइनेय तक के सड़क की <u>मेन्टेनेंसिंग एवं Beautification</u> एवं <u>landscaping zone</u> बनाये जाने का प्रस्ताव सबमिट किया है।</p> <p>पूर्व में प्रस्तावित भुगतान (50% of total fees) के अज्ञान पर अनुबंध की कंडीशन 2.1 की क्लेज 2(a) व अनुस्यार 25% of total fees बके भुगतान पर विचार किया जा सकता है।</p>	

Raipur Smart City Limited

Office Assistant: ...
Officer Incharge: ...

Department - SMART CITY

Subject - ...

Date	Details	Remarks
	<p>अतः प्रकरण आपके समक्ष अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं हस्तप्रारणार्थ प्रस्तुत।</p> <p>Sy. Manager / Manager</p> <p>consultant के पूर्व देखक Re. 43,54,0052.00 का भुगतान योजना में परिवर्तन एवं लम्बित होने के कारण नहीं किया गया था। नतीजतन में योजना के आर्थिक भाग के क्रियान्वयन हेतु उनके द्वारा पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है अतः पूर्व देखक में से Re. 15,00,000.00 के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।</p> <p>अवलोकनार्थ, कोदेशार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>22/10/19</p> <p>S/e</p> <p>22/10/19</p> <p>22/10/19</p> <p>22/10/19</p> <p>22/10/19</p> <p>22/10/19</p> <p>22/10/19</p> <p>22/10/19</p> <p>22/10/19</p>

COM 353 23/10/19

AGM
GM (Tech)

MDSir

GM(T), Sh. B. Rajput

22/10/19

22/10/19

22.10.19

अनुमोदित: B. Shah approved instead of A.

23/10



Raipur Smart City Limited

Office Assistant
Officer Incharge

Department - SMART CITY

Subject -

(8)

Date	Details	Remarks
	<p style="text-align: center;">PASSED FOR PAYMENT</p> <p>S.D. Rs.</p> <p>Royalty Rs.</p> <p>Others $\text{Rs. } 4227$</p> <p>C.T. $\text{Rs. } 4227$</p> <p>I.T. $\text{Rs. } 42273$</p> <p>Net Payment $\text{Rs. } 449153$</p> <p>(Rs. <i>Four Lakhs Fourty Nine Thousand and One Hundred Fifty Three Only</i>)</p> <p><u>Gross Total: $\text{Rs. } 50800$</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>Accountant Manager (F) CFO</p>	

Department - SMART CITY

Subject -

(9)

Date	Details	Remarks																
	<p>पुनश्च- चर क्रममा में हुई चर्चा के उपरान्त शेष प्रस्तावित राशि रु. 10,00,000/- के मुबतान के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः अपरोक्तानुसार नस्ती एवं प्रकारों आपके समरा अवलोकनाथ, अनुमोदनाथ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।</p> <p><i>Manager</i> GM (Tech) - (on leave)</p> <p><i>MD/Sir</i></p> <p><i>NSP - 2 न approved amount न 317 का शेष रक्ता releas कर 24/11</i></p> <p><i>Divan 22/11/19</i></p> <p><i>Same 22/11/19</i></p> <p><i>CFO</i></p> <p>PASSED FOR PAYMENT</p> <table border="0"> <tr> <td>S.D.</td> <td>Rs.</td> </tr> <tr> <td>Royalty</td> <td>Rs.</td> </tr> <tr> <td>Other GST @ 1%</td> <td>8475</td> </tr> <tr> <td>C.M.S.T @ 1%</td> <td>8475</td> </tr> <tr> <td>I.T @ 10%</td> <td>84746</td> </tr> <tr> <td>Net Payment</td> <td>Rs. 898304</td> </tr> <tr> <td>(Rs. Eight Lakh Ninety Eight Thousand Three Hundred - Four Only)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gross Total</td> <td>10,00,000/-</td> </tr> </table> <p>Accountant Manager (F) CFO</p>	S.D.	Rs.	Royalty	Rs.	Other GST @ 1%	8475	C.M.S.T @ 1%	8475	I.T @ 10%	84746	Net Payment	Rs. 898304	(Rs. Eight Lakh Ninety Eight Thousand Three Hundred - Four Only)		Gross Total	10,00,000/-	
S.D.	Rs.																	
Royalty	Rs.																	
Other GST @ 1%	8475																	
C.M.S.T @ 1%	8475																	
I.T @ 10%	84746																	
Net Payment	Rs. 898304																	
(Rs. Eight Lakh Ninety Eight Thousand Three Hundred - Four Only)																		
Gross Total	10,00,000/-																	



Raipur Smart City Limited

Page no. (17)


Office Assistant -----

Officer Incharge -----

Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में।

Date	Details	Remarks																												
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब का कार्य किया जाना है। ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब के अंतर्गत फेस-I विजयंता टैंक, अनुपम गार्डन से वंदना ऑटो तक ग्रीन कॉरिडोर डेवलेप कर off street parking, Busbay, Tree plantation, Storm sewer, water supply and irrigation system, electrical infrastructure work आदि का कार्य किया जाना है।</p> <p>इसके साथ ही फेस-II में वेंडिंग जोन का साईंस कॉलेज ऑडिटोरियम के पीछे निर्माण कार्य किया जाना है। जिसके अंतर्गत Parking Area, Kids Play Area, Vending Zone Kioske, hexagonal tensile Canopy, Cycle Track, Compound wall, storm sewer water supply & irrigation system आदि का कार्य किया जाना है।</p> <p>उक्त कार्य का Survey तथा Estimate मेसर्स बिल्डक्राफ्ट आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, रायपुर के द्वारा तैयार किया गया है। उक्त कार्य के अनुमति प्राक्कलन राशि रु. 20,44,29,743.85/- का तैयार किया गया है।</p> <p>DEVELOPMENT WORKS OF GREEN CORRIDOR, YOUTH HUB, RAIPUR (CG) [PHASE-I] SUMMARY OF DETAIL ESTIMATE</p> <table border="1"><thead><tr><th>Detail</th><th>Total (Rs)</th><th>Non SOR</th><th>SOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESTIMATE OF DEVELOPMENT WORKS ZONE -I [PHASE-I]. GE ROAD, VENDING ZONE - BEYOND SCIENCE COLLEGE AUDITORIUM UPTO RSU GATE</td><td>8,95,47,513.19</td><td>5,59,29,738.16</td><td>3,36,17,775.03</td></tr><tr><td>ESTIMATE OF DEVELOPMENT WORKS ZONE -III [PHASE-I]. G.E. ROAD :VIJAYANTA TANK NEAR ANUPAM GARDEN TO VANDANA AUTO, OPPOSITE RKC</td><td>4,76,35,673.04</td><td>2,61,37,703.91</td><td>2,14,97,969.13</td></tr><tr><td>ESTIMATE FOR ELECTRICAL INFRASTRUCTURE WORKS</td><td>5,29,84,017.36</td><td>2,86,83,159.00</td><td>2,43,00,858.36</td></tr><tr><td>Sub Total</td><td>19,01,67,203.59</td><td>11,07,50,601.07</td><td>7,94,16,602.52</td></tr><tr><td>Add Mis and Contingencies @ 7.5 %</td><td>1,42,62,540.27</td><td>83,06,295.08</td><td>59,56,245.19</td></tr><tr><td>Total Amount</td><td>20,44,29,743.85</td><td>11,90,56,896.15</td><td>8,53,72,847.71</td></tr></tbody></table>	Detail	Total (Rs)	Non SOR	SOR	ESTIMATE OF DEVELOPMENT WORKS ZONE -I [PHASE-I]. GE ROAD, VENDING ZONE - BEYOND SCIENCE COLLEGE AUDITORIUM UPTO RSU GATE	8,95,47,513.19	5,59,29,738.16	3,36,17,775.03	ESTIMATE OF DEVELOPMENT WORKS ZONE -III [PHASE-I]. G.E. ROAD :VIJAYANTA TANK NEAR ANUPAM GARDEN TO VANDANA AUTO, OPPOSITE RKC	4,76,35,673.04	2,61,37,703.91	2,14,97,969.13	ESTIMATE FOR ELECTRICAL INFRASTRUCTURE WORKS	5,29,84,017.36	2,86,83,159.00	2,43,00,858.36	Sub Total	19,01,67,203.59	11,07,50,601.07	7,94,16,602.52	Add Mis and Contingencies @ 7.5 %	1,42,62,540.27	83,06,295.08	59,56,245.19	Total Amount	20,44,29,743.85	11,90,56,896.15	8,53,72,847.71	
Detail	Total (Rs)	Non SOR	SOR																											
ESTIMATE OF DEVELOPMENT WORKS ZONE -I [PHASE-I]. GE ROAD, VENDING ZONE - BEYOND SCIENCE COLLEGE AUDITORIUM UPTO RSU GATE	8,95,47,513.19	5,59,29,738.16	3,36,17,775.03																											
ESTIMATE OF DEVELOPMENT WORKS ZONE -III [PHASE-I]. G.E. ROAD :VIJAYANTA TANK NEAR ANUPAM GARDEN TO VANDANA AUTO, OPPOSITE RKC	4,76,35,673.04	2,61,37,703.91	2,14,97,969.13																											
ESTIMATE FOR ELECTRICAL INFRASTRUCTURE WORKS	5,29,84,017.36	2,86,83,159.00	2,43,00,858.36																											
Sub Total	19,01,67,203.59	11,07,50,601.07	7,94,16,602.52																											
Add Mis and Contingencies @ 7.5 %	1,42,62,540.27	83,06,295.08	59,56,245.19																											
Total Amount	20,44,29,743.85	11,90,56,896.15	8,53,72,847.71																											



Raipur Smart City Limited

Page no. _____

Office Assistant _____

Officer Incharge _____

Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में

Date	Details	Remarks
<p>12</p> <p>डिप्टी मैनेजर / manager</p> <p>Manager (Civil)</p> <p>AGM</p> <p>gm(Tech)</p> <p>Manager</p> <p>AGM</p>	<p>अतः रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब का कार्य किये जाने हेतु राशि रु. 20,44,29,743.85/- की तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु तथा निविदा जारी किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत।</p> <p>(A) अनुसार स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।</p> <p>detail estimate तथा detail drawing सहित प्रस्तुत कार्य</p> <p>प.त.०</p>	<p>(A)</p> <p>असिस्टेंट मैनेजर</p> <p>25/11/19</p> <p>AGM</p> <p>25/11/19</p>



Raipur Smart City Limited

Office Assistant :
 GM(T) श्री सुकान्त
 Officer in charge :
 श्री सुकान्त

Department: - Smart City/19

Subject: - RSCL अन्तर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन बन्डियर यूथ स्व कार्य के संबंध में ।


Date	Details	Rem
	<p>साइंस कॉलेज Bounday में जो vendiy zone प्रस्तावित है उक्त स्थल नगर निगम के कब्जे में लिया जाना आवश्यक है इसके लिए parallelly कार्यवाही किया जान प्रस्तावित है क्र. 20,44,29,743/2 की तकनीकी एवं वित्तीय विवरण हेतु उत्तुत है</p>	
	<p>GM(Tech) 08/10/20 25.11.19 GM(T) tender लाया जाव । 25/11</p>	

Com 586 08/10/20

25/11/19 Agt

GM(T)

14



Raipur Smart City Limited

Office Assistant _____

Officer In charge _____

Department: - Smart City

Subject: -

Date	Details
------	---------

शय्युज्ज् शर्मा अिई अिईट अंतुति
 Green Corridor youth hub का online tender जारी किया है,
 of HIT No. 204/RJCL/2019 Dated 25.11.2019 system tender
 no 58972. अंतु अंतु हेतु online Bid submission
 की अंतु अंतु तिथि 17.12.2019 निरधारित की गई है तथा
 Physical Bid submission की अंतु अंतु तिथि 19.12.2019
 निरधारित की गई थी। अंतु अंतु तिथि तक तक भी निरधारित
 प्राप्त नहीं की गई है।
 अंतु: tender की अंतु अंतु तिथि 31/12/2019 तक extend
 किया जावे हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत।

~~A.E./CC.~~

Kriti
17/12/2019

Shama
18/12/19

18-12-19



Raipur Smart City Limited

Office Assistant -----

Officer Incharge-----

Department - Raipur Smart City Limited

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत एन.आई.टी. के पास यूथ हब बनाये जाने बाबत।

Date	Details	Remarks																		
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत एन.आई.टी. के पास यूथ हब बनाये ग्रीन कॉरिडोर, के कार्य हेतु मेसर्स बिल्डक्राफ्ट को अनुबंध क्रमांक 10/स्मार्ट सिटी/18 दिनांक 04.06.2018 एवं कार्यादेश क्रमांक 222/स्मार्ट सिटी/18 दिनांक 08.06.2018 प्रदाय किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त प्राक्कलन राशि रुपये 4919.78 लाख अनुसार 1.5 प्रतिशत एवं तीसरे चरण अनुसार 1.5 प्रतिशत का 50 प्रतिशत भुगतान की मांग की है, जिस अनुसार राशि रुपये 42,65,507/- का देयक उनके द्वारा चाहा गया है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु मेसर्स बिल्डक्राफ्ट द्वारा 4919.78 लाख का प्राक्कलन, ड्राईंग, सर्वे प्लान प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुसार अनुबंध कंडिका 2.1 Payment Schedule Stage 3 के अनुसार मेसर्स बिल्डक्राफ्ट को किये जाने वाले भुगतान की गणना निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र</th> <th>विवरण</th> <th>राशि रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>प्राक्कलन राशि रु.</td> <td>491978000 /-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>प्राक्कलन राशि का 1.5 प्रतिशत</td> <td>73,79,670 /-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>स्टेज Payment Schedule Stage 3 अंतर्गत राशि रु. 73,79,670/- का 50 प्रतिशत</td> <td>36,89,835 /-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>उपरोक्त राशि में 18 प्रतिशत (Gst)</td> <td>6,64,170 /-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>कुल भुगतान योग्य राशि रु.</td> <td>43,54,005 /-</td> </tr> </tbody> </table>	क्र	विवरण	राशि रु.	1	प्राक्कलन राशि रु.	491978000 /-	2	प्राक्कलन राशि का 1.5 प्रतिशत	73,79,670 /-	3	स्टेज Payment Schedule Stage 3 अंतर्गत राशि रु. 73,79,670/- का 50 प्रतिशत	36,89,835 /-	4	उपरोक्त राशि में 18 प्रतिशत (Gst)	6,64,170 /-	5	कुल भुगतान योग्य राशि रु.	43,54,005 /-	
क्र	विवरण	राशि रु.																		
1	प्राक्कलन राशि रु.	491978000 /-																		
2	प्राक्कलन राशि का 1.5 प्रतिशत	73,79,670 /-																		
3	स्टेज Payment Schedule Stage 3 अंतर्गत राशि रु. 73,79,670/- का 50 प्रतिशत	36,89,835 /-																		
4	उपरोक्त राशि में 18 प्रतिशत (Gst)	6,64,170 /-																		
5	कुल भुगतान योग्य राशि रु.	43,54,005 /-																		

इसके अतिरिक्त नोटशीट क्र. 08 एवं 09 के अनुसार राशि रु. 15,00,000/- का भुगतान किया जा चुका है।

अतः वर्तमान में किये जाने वाले भुगतान राशि रु. 43,54,005-15,00,000 = **28,54,005/-** का भुगतान किया जाना है। राशि रु. **28,54,005/-** की भुगतान स्वीकृति हेतु प्रकरण आपके समक्ष अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

A.E./E.E.

A.G.M.


G.M. (Tech)

H.S.

Karkh
20/12/19Shama
29/12/19

3/01/2020

16




Raipur Smart City Limited

Page _____


Office Assistant _____

Officer Incharge _____



Department - Raipur Smart City Limited

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत एन.आई.टी. के पास यूथ हब बनाये जाने बाबत।

Date	Details	Remarks
	<p style="text-align: center;">PASSED FOR PAYMENT</p> <p>J.D. Rs.</p> <p>Royalty Rs.</p> <p>Other GST @ 18% 24187.....</p> <p>C. GST @ 14% 24187.....</p> <p>I.T. @ 10% 241865.....</p> <p>Net Payable 2563767.....</p> <p>(Rs. <u>Twenty five Lakh</u> <u>Sixty Three Thousand</u> <u>Seven Hundred Sixty Seven Only</u>)</p> <p>Gross Total 2654005</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Account Manager (F) CFO</p>	

Office Assistant -----

Officer Incharge-----

Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में।

Date	Details	Remarks
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब का कार्य किया जाना है। ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब के अंतर्गत फेस-I विजयंता टैंक, अनुपम गार्डन से वंदना ऑटो तक ग्रीन कॉरिडोर डेवलेप कर off street parking, Busbay, Tree plantation, Storm sewer, water supply and irrigation system, electrical infrastructure work आदि का कार्य किया जाना है।</p> <p>इसके साथ ही फेस-II में वेंडिंग जोन का साईंस कॉलेज ऑडिटोरियम के पीछे निर्माण कार्य किया जाना है। जिसके अंतर्गत Parking Area, Kids Play Area, Vending Zone Kioske, hexagonal tensile Canopy, Cycle Track, Compound wall, storm sewer water supply & irrigation system आदि का कार्य किया जाना है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु ऑनलाईन टेंडर क्र. 204/RSCL/2019 दिनांक 25.11.2019 सिस्टम टेंडर नं. 58972 को जारी किया गया था। ऑनलाईन टेंडर की अंतिम तिथि 31.12.2019 नियत थीं। अंतिम तिथि तक एक भी निविदा प्राप्त नहीं की गई।</p> <p>चूंकि अंतिम तिथि तक एक भी निविदा प्राप्त नहीं की गई अतः प्राक्कलन में आंशिक परिवर्तन किये जाने के निर्देश प्राप्त किये जाने उपरांत उक्त कार्य हेतु मेसर्स बिल्डक्राफ्ट आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, रायपुर के द्वारा प्राक्कलन में परिवर्तन किया गया तथा नॉन एस.ओ.आर. आयटम को कम कर Aesthetic view को ध्यान में रखते हुए मेसर्स बिल्डक्राफ्ट आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग द्वारा पुनः प्राक्कलन तैयार किया गया है। उक्त कार्य की अनुमानित प्राक्कलन राशि रु. 17,71,92,976/- का तैयार किया गया है, जिसमें एस.ओ.आर. राशि रु. 9,47,93,429/- तथा नॉन एस.ओ.आर. राशि रु. 8,22,90,980/- है। तथा कंटेंजेंसी 7.5 प्रतिशत जोड़े जाने उपरांत राशि रु. 19,04,82,450/- है।</p>	

P.T.O.

18



Raipur Smart City Limited

Office Assistant _____

Officer Incharge _____

Page



Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में

Date	Details	Remarks
------	---------	---------

उक्त कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

DEVELOPMENT WORKS OF GREEN CORRIDOR, YOUTH HUB, RAIPUR (CG) [PHASE-I] SUMMARY OF DETAIL ESTIMATE

Detail	Total (Rs)	Non SOR	SOR
ESTIMATE OF DEVELOPMENT WORKS ZONE -I [PHASE-I]. GE ROAD, VENDING ZONE - BEYOND SCIENCE COLLEGE AUDITORIUM UPTO RSU GATE	10,06,34,853	5,40,83,721	4,65,51,132
ESTIMATE OF DEVELOPMENT WORKS ZONE -III [PHASE-I]. G.E. ROAD :VIJAYANTA TANK NEAR ANUPAM GARDEN TO VANDANA AUTO, OPPOSITE RKC	7,15,67,731	2,82,07,259	4,32,51,905
ESTIMATE FOR ELECTRICAL INFRASTRUCTURE WORKS			
ADD: !! kv DP structure on H-BEAM pole support 6 Nos. @75388/- as per C-4 for Zone I and Zone III (phase I)	3,01,552		3,01,552
ADD- Installation of !! kv Class SF6/VCB % nos @341768/- as per C-19 for Zone I and Zone III (phase I)	17,08,840		17,08,840
ADD - Overhead Pole, line and Accessories dismantling works	29,80,000		29,80,000
Sub Total	17,71,92,976	8,22,90,980	9,47,93,429
Add Mis and Contingencies @ 7.5 %	1,32,89,473	61,71,823	71,09,507
Total Amount	19,04,82,450	8,84,62,804	10,19,02,936

अतः रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब का कार्य किये जाने हेतु राशि रु. 17,71,92,976/- का तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर द्वितीय निविदा आमंत्रण जारी किये जाने हेतु प्रकरण आपके समक्ष अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

डिप्टी मनेजर

Manager/civil/1
AGM
cm (Tech)

K. Sridhar
20/01/2020
असिस्टेंट मनेजर

20/01

21.01.20

21/1/2020



Raipur Smart City Limited

Office Assistant _____
 Officer In charge _____

Department - Smart City

Subject - रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत Green Corridor youth hub का कार्य (19)

Date	Details	Ren
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत Green Corridor youth hub का कार्य द्वितीय विविधा आमंत्रण जारी किया गया है।</p> <p>MIT No. 218/RSC/L/2020 Raipur Dated 20/01/2020 System tender no. 59978 online Bid submission Date 10/02/2020</p> <p>उक्त विविधा आमंत्रण को परसक प्रथमोत्तर समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु परसम्पन्न विभाग को भेजा जाने वाला पत्र अवलोकनार्थ एवं एकाग्रकारी प्रस्तुत।</p> <p>AE/EE.</p> <p style="text-align: right;">K. Singh 22/01/2020</p> <p style="text-align: right;">Rama 22/01/2020</p> <p style="text-align: right;">22.01.2020</p>	

2



Raipur Smart City Limited

Office Assistant	
Officer In charge	

Department - Smart City

Subject - Green Corridor youth hub. Under Raipur Smart City limited

Date	Details	Ren
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत Green Corridor youth hub का द्वितीय निविदा अंशगत की गई है। जिसकी Pre-bid meeting दिनांक 27/10/2020 को आयोजित की गई। Pre bid meeting में Bidder द्वारा queries की गई। जिसको इस परी अंतर्गत Prebid reply नया corrigendum तैयार किया गया है। (संलग्न)</p> <p>Pre-bid reply नया corrigendum को online परी किया जावे हेतु प्रपत्र आवेदक समक्ष अवकाशकारी एवं एडवाइसरी प्रस्तुत।</p> <p><u>AGM / G.M. (Tech.)</u></p> <p><u>AG / EE: on leave</u></p> <p><i>09.10.2020</i></p>	



Raipur Smart City Limited

Page no.

Office Assistant
Officer Incharge
.....

Department - Smart City
 Subject -

21

te	Details	Rema
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी निमित्त अंतर्गत Green Corridor youth hub की द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा से संबंधित Compendium जारी किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष में Bidder को Compendium में modification तथा time extension हेतु request किया गया है। अतः Compendium online Publish किये जाने तथा time 01/02/2020 तक extend किये जाने हेतु प्रस्ताव आरंभ समय आदेवायें प्रस्तुत।</p> <p>ARM</p> <p>Manager on leave ARM / G.M. (Tech.)</p> <p>Kanki 10/02/2020</p> <p>JA 10/2.2020</p>	

22



Raipur Smart City Limited

Page no _____

Office Assistant -----

Officer Incharge-----



Department - Smart City

Subject -

Date	Details	Remarks
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत Green Corridor youth hub में online निविदा जारी की गई है। निम्नलिखित निविदा 13/02/2020 में दायरित की है उक्त निविदा निविदा एवं ड्रॉ 02 निविदाएं प्राप्त हुई हैं।</p> <p>① M/s Raipur Construction Pvt. Ltd., Raipur ② M/s Ganpati Infrastructure, Raipur.</p> <p>उक्त 02 निविदाकारों के physical एवं Technical Bid खोलने वाले हेतु तबतक आगे सख्त आदेशार्थ प्रकृत।</p> <p>...</p> <p>Manager on leave AGM / G.M. (Tech.)</p> <p style="text-align: right;">K. S. K. 14/02/20</p> <p style="text-align: center;">14.02.20</p> <p style="text-align: right;">14.2.2020</p>	



Raipur Smart City Limited

Page no.

Office Assistant -----

Officer Incharge-----

Department - Smart City

Subject- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में। 23

Date	Details	Remarks
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब का कार्य किया जाना है। ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब के अंतर्गत फेस-1 विजयंता टैंक, अनुपम गार्डन से वंदना ऑटो तक ग्रीन कॉरिडोर डेवलेप कर off street parking, Busbay, Tree plantation, Storm sewer, water supply and irrigation system, electrical infrastructure work आदि का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा क्र. 218/RSCL/2020 रायपुर दिनांक 20.01.2020 तथा सिस्टम टेंडर नं. 59978 जारी की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 13.02.2020 निर्धारित की गई थी। उक्त निविदा हेतु ओम एसोसिएट्स तथा गोलछा कंस्ट्रक्शन द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था।</p> <p>उक्त निविदा हेतु निर्धारित तिथि तक कुल 02 निविदाएं प्राप्त हुई</p> <ol style="list-style-type: none"> मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राई.लिमिटेड, रायपुर मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर <p>स्वीकृति उपरांत उक्त निविदाकारों के फिजिकल तथा टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, एनवेलेप 'ए' तथा 'बी' खोले गये तथा प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण तथा अवलोकन किया गया। परीक्षण उपरांत पाया गया कि उक्त दोनों निविदाकारों ने निविदा प्रपत्र के अनुसार डाक्यूमेंट्स प्रस्तुत किये हैं तथा पात्र पाये गये हैं। (Technical Bid Evaluation Sheet Attached).</p> <p>अतः पात्र दोनों निविदाकारों मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राई.लिमिटेड तथा मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्तीय ऑफर खोले जाने हेतु प्रकरण आपके समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत।</p>	

डिप्टी मैनेजर

34/1/2020/HR अगोपित

K.S.K. 29/02/2020

असिस्टेंट मैनेजर

Manager

AGM

GM (Tech)

29/02/2020

29/02/2020

29/2/2020

Raipur Smart City Limited

Office Assistant -----

Officer Incharge -----

Department - Smart City

Subject - रायपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में।

27

Date	Details	Remark
------	---------	--------

तुलनात्मक तालिका

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब का कार्य किया जाना है। ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब के अंतर्गत फेस-1 विजयंता टैंक, अनुपम गार्डन से वंदना ऑटो तक ग्रीन कॉरिडोर डेवलेप कर off street parking, Busbay, Tree plantation, Storm sewer, water supply and irrigation system, electrical infrastructure work आदि का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा क्रमांक 218/RSCL/2020 रायपुर दिनांक 20.01.2020 तथा सिस्टम टेंडर नं. 59978 जारी की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 13.02.2020 निर्धारित की गई थी। उक्त निविदा निर्धारित तिथि तक कुल 02 निविदाएं प्राप्त हुईं

- मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर
- मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर

उक्त निविदाकारों का फिजिकल दस्तावेजों के परिक्षण कर प्राप्त स्वीकृति उपरांत वित्तीय आफर खोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

प्राक्कलन राशि - 17,71,92,976 /-

क्रं.	निविदाकार का नाम	प्राप्त दर	प्राप्त राशि
1	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	5.55 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि	16,73,58,765.80 /-
2	मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर	5.50 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि	16,74,47,362.30 /-

(वित्तीय ऑफर संलग्न)

उपरोक्तानुसार दोनों निविदाकारों से प्राप्त दर अनुसार मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा प्राप्त दर 5.55 प्रतिशत कम प्राक्कलन राशि, राशि रु. 16,73,58,765.80 /- न्यूनतम है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण आपके समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत

By: *[Signature]*

AGM.

G:\Kriti smart City\kriti main\reports\2020

151

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत

P-T-O

Kriti
04/03/2020

04.3.2020

26

Raipur Smart City Limited



Department - Smart City

Subject - रायपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत सिटी प्रपोजल में ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब कार्य के संबंध में।

Date	Details	Rema
	<p>कठिन कार्रवाई से पूर्व तकनीकी स्तरों का 24 घं की तदनुसार प्रस्तुत की (Tech) - Detailed Estimate, SOR, Non SOR इनके अन्तर्गत की परीक्षा कर प्रस्तुत करें।</p> <p><u>AGM</u> Manager. Dy. Manager Er. Krida</p> <p><u>[Signature]</u> 07.03.20</p> <p><u>[Signature]</u> 9/3/2020</p> <p><u>[Signature]</u> 11/03/20</p> <p>अनुसंधान प्रस्तुत करें। <u>[Signature]</u> 11.3.2020</p>	